Tarea / Semana	10-16 marzo	17-23 marzo	24-30 marzo	31 marzo-6 abril	7-13 abril	14-20 abril	21-27 abril	28 abril-4 mayo	5-11 mayo	12-18 mayo	19-25 mayo	26 mayo-1 junio	2-8 junio
Definición de requisitos, objetivos y tecnología													
Diseño BD (modelado de entidades y relaciones)													
Desarrollo de la API con funcionalidades básicas													
Pruebas, solución de errores e implementación de mejoras													
Implementaciones adicionales API (auth, logs, GEH)													
Desarrollo del frontend con funcionalidades básicas													
Pruebas, solución de errores e implementación de mejoras													
Implementaciones adicionales frontend													
Despliegue													
Quality Assurance													